

## **PDF - fcaenlinea1.unam.mx**

**Notebook:** Primera Libreta

**Created:** 9/11/2017 2:50 PM

**Author:** crrxen


**URL:** [http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1656/1656\\_u2\\_act5.pdf](http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1656/1656_u2_act5.pdf)

---

## Ejemplo de desarrollo software utilizando la metodología XP



### Desarrollo de un sistema de gestión de una empresa de confecciones



#### Gestión del Proyecto

En esta sección describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo largo de su desarrollo, junto con la documentación asociada, incidentes del proceso y finalmente los diarios de actividades del equipo de programación.

#### Planificación del Proyecto

Aquí describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo largo de su desarrollo, en la fase inicial y a lo largo de las 3 iteraciones.

##### Planificación Inicial:

Esta es la planificación de historias que realizamos al inicio del proyecto, tras estudiar el proyecto y mantener conversaciones con el cliente. De esta redacción inicial de historias de usuario se realizó una planificación inicial y posteriormente fue cambiada a lo largo del proyecto. Algunas de estas historias fueron eliminadas o cambiadas a lo largo del proyecto, a medida que cambiaban los requisitos del cliente o se tenía una concepción más clara del proyecto.